



El señor Fred Herrera Bermúdez director general del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), hace constar que la siguiente transcripción es fiel y exacta del acuerdo firme No. 220-CD-2018, tomado por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria No. 014-2018, del 05 de setiembre, 2018, en el salón anexo de la Cafetería del TNCR.

ACUERDO No. 220-CD-2018: En atención a la solicitud N. TN-CO-194-2018 del 21 de agosto, 2018, suscrito por el señor Fred Herrera Bermúdez como Coordinador interino del Departamento de Conservación, mediante el cual solicita la ampliación de licitación abreviada N°2017LA-000005-0009900001 “Contratación de servicio de restauración para la II etapa de los repellos y elementos arquitectónicos deteriorados en la fachada sur del Teatro Nacional de Costa Rica”. Este Consejo Directivo toma el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO:

- a) Que la solicitud antes citada N. TN-CO-194-2018 cuenta con los siguientes criterios, avales y vistos buenos que hacen viable y procedente la gestión desde el punto de vista técnico, operativo y jurídico:
 - I. De la Dirección General según firma y sello del señor Fred Herrera Bermúdez director general en la solicitud N. TN-PC-194-2018 del 31 de agosto, 2018.
 - II. De la Asesoría Jurídica del TNCR según N. TNCR-DG-AJ-OF-180-2018 del 31 de agosto, 2018, suscrito por la señora Karoll Sancho Oconitrillo, asesora jurídica del TNCR, la que después del análisis jurídico normativo aplicable concluye que se encuentra ajustado a lo que sobre este particular autoriza el ordenamiento jurídico vigente.
 - III. De la Proveduría Institucional según firma y sello de la señora Xinia Carmona.
- b) Que la ampliación se requiere para solventar las siguientes necesidades:

Línea	Monto
Instalación de púas anti palomas	€946.050
Restauración de la ventana 9	€2 190 000
Confeción de la moldura de caveto por un monto de	€9 875 000
Total ampliación	€13 011 050

- b) Que el costo por la ampliación de la licitación es de € 13.022.050,00 (trece millones veintidós mil cincuenta colones exactos), contenido financiero disponible según recibe certificación presupuestaria N. CD-208-08-2018-20 del 29 de agosto, 2018.

Por tanto, se ACUERDA, aprobar la ampliación de la licitación abreviada N°2017LA-000005-0009900001 “Contratación de servicio de restauración para la II etapa de los repellos y elementos arquitectónicos deteriorados en la fachada sur del Teatro Nacional de Costa Rica”. **ACUERDO UNANIME Y FIRME**


Fred Herrera Bermúdez
 Director General
 Teatro Nacional de Costa Rica

